

ATER - Reunião Acompanhamento 9

Ata de Reunião

Sumário da Reunião

Assunto:	Reunião Acompanhamento 8
Data:	26/11/2015
Hora:	14:00
Local:	https://mconf.rnp.br/webconf/fausto-vetter
Secretário:	Fausto Vetter
Aprovado por:	Fausto Vetter

Participantes

- Fausto Vetter (FV) - RNP
- Micael Oliveira Massula Carvalho de Mello (MM) - UFG

Agenda

Status	Atividade
✓	Encaminhamento das próximas atividades experimentais

Registros da reunião

Tema	Registros
Rede LNCC	A interação entre a infraestrutura do MC2 no LNCC e ATER foi estabelecida e os problemas resolvidos.
Serviço Camada 2	O encaminhamento para o ATER é que será um dos componentes do Serviço Camada 2. A partir de 2016, o ATER será gerenciado pela GRE da DPD para executar a transferência para produção dentro do contexto do Serviço Camada 2 da RNP.
DATAKOM	A equipe tem interagido com a DATAKOM para implementação da funcionalidade FailSafe nos switches. A DATAKOM tem implementado novas versões com correções e enviado a equipe para testes.
Problemas PoP-MA	A equipe está realizando testes com a engenharia e o PoP-MA para verificar o gargalo de 700Mbps. O desejado seria alcançar próximo a 1Gbps.
Science DMZ e ATER	A equipe tem dado suporte a ação de integração do projeto Science DMZ entre PoP-RJ e PoP-SP. As ações no PoP-RJ foram terminadas, ficando pendente as ações no PoP-SP.
API NSI	A equipe está quase terminando a implementação da API NSI no ATER, estando pendente alguns erros relativos a modificação do circuito depois de criado para estender sua duração.
CAFe	A equipe está desenvolvendo a integração com a federação CAFe com a infraestrutura da CAFe Expresso, todavia estão com algumas complicações técnicas pontuais. A equipe relatou certa dificuldade em usar a infraestrutura disponibilizada pela CAFe Expresso. Foi sugerido enviar um feedback para a equipe do GidLab indicando sugestões de melhorias. Dado que o estagiário está prestes a sair de férias, existe o risco desta ação precisar ser terminada em 2016.
IPv6	Dado o grande impacto para implementar IPv6 e a baixa demanda inicial, ficou decidido postergar este desenvolvimento.
Laboratório IDS	A equipe formulou uma lista de requisitos e encaminhou para a equipe do IDS. Esta ação deve ser executada em 2016.

Análise Segurança	O CAIS informou que está quase terminando a análise de segurança, faltando apenas compilar o relatório para a equipe.
Entrega Código	Ficou combinada a data de 14/12/2015 para a entrega do código no SVN da RNP.
Bloco IP GO	Ficou combinado que o PoP-GO e a equipe devem interagir para alterar o blobo IP destinado ao projeto em GO.
Orçamento 2016	O orçamento ainda está em elaboração para o ano de 2016 e as ações estão sendo coordenadas pela GRE.
Reunião Passagem de Bastão	A reunião de passagem de bastão para a GRE está marcada para 04/12/2015.

Ações

Status	Ação	Responsável	Prazo
✓	Investigar problemas rede LNCC	LNCC	
✓	Interagir com Fred para discutir concepção do Serviço Camada 2	Equipe, RNP	
⚠	Interagir DATACOM para resolver os problemas do novo firmware	Equipe	
⚠	Investigar problemas de desempenho na rede Ipê a partir do PoP-MA	Equipe, GER, GRE	
✓	Preparar curso SCI	Equipe, ESR	30/09/2015
✓	Alinhar com Marcos e Fred para preparação do conteúdo	Equipe	
✓	Publicação do material no AVA	Equipe	13/10/2015
✓	Ministrar curso SCI	Equipe	19-23/10/2015
✓	Cobrar do GidLab encaminhamento para federalização	Equipe	
✓	Documentar o CORE na wiki	Equipe	
⚠	Discutir com Science DMZ o uso do ATER	Equipe	SCI
⚠	Avaliação desenvolvimento API NSI	Equipe	
⚠	Avaliação desenvolvimento Federalização do ATER	Equipe	
✗	Avaliação desenvolvimento IPv6	Equipe	
☁	Avaliação do suporte no RACE à acesso de múltiplos CORE's	Equipe	
☁	Entrega código-fonte no SVN	Equipe	14/12/2015
☁	Configurar novo bloco IP em GO	Equipe, PoP-GO	
⚠	Preparar o projeto do laboratório ATER no IDS	Equipe, RNP	
★	Executar análise de segurança	CAIS	31/08/2015-04/09/2015
☁	Planejamento 2016	RNP	
☁	Reunião Passagem de Bastão para GRE	RNP	04/12/2015

Documentos Anexos

File










Modified 

No files shared here yet.

Próxima reunião (follow up)

Data:	04/12/2015
Hora:	16:00
Local:	https://mconf.rnp.br/webconf/fausto-vetter

Legenda

Ícone	Descrição
	Ação nova
	Ação adiantada
	Ação atrasada
	Ação iniciada
	Ação finalizada
	Ação cancelada
	Ação contínua
	Necessita informação
	Não aplicável
	Ação não prevista