

ATER - Reunião Acompanhamento 6

Ata de Reunião


Sumário da Reunião

Assunto:	Reunião Acompanhamento 6
Data:	28/08/2015
Hora:	14:00
Local:	https://mconf.rnp.br/webconf/fausto-vetter
Secretário:	Fausto Vetter
Aprovado por:	Fausto Vetter

Participantes

- Fausto Vetter (FV) - RNP
- Thiago Nascimento da Silva (TN) - RNP
- Marcos Felipe Schwarz (MF) - RNP
- Micael Oliveira Massula Carvalho de Mello (MM) - UFG
- Fausto da Silva Moraes (FM) - UFG
- Marcos Aurélio Saminez da Silva (MS) - PoP-MA

Agenda

Status	Atividade
	Encaminhamento das próximas atividades experimentais

Registros da reunião

Tema	Registros
Problemas Rede LNCC	Conectividade com o LNCC está estável, os erros esporádicos que ocorrem no MC2 são referentes a problemas na aplicação/backend Não há previsão para liberar portas nos switches, o ATER ainda está conectado via hub
Firmware DATACOM	A DATACOM está implementando a correção dos problemas do firmware, mas ainda não liberaram uma nova versão para testes A equipe está em contato direto com a DATACOM para reporte de erros e solicitação de funcionalidades requeridas para o ATER
Problemas Rede UFMA	Micael comentou que o gargalo está na rede da UFMA Testes com o cliente no PoP-MA chega a 700Mbps O problema de criação de circuitos entre MA para RJ e SP foi resolvido pela correção da topologia no OSCARS da rede CIPÓ A equipe irá agendar com a equipe do PoP-MA para avaliar o problema de desempenho

Curso SCI	<p>A preparação do curso está em cerca de 60%</p> <p>Em setembro, precisa ser alinhada a preparação do material com Marcos Schwarz e Frederico Freitas</p> <p>O Lobato da ESR está dando apoio a preparação do material</p> <p>O prazo para a publicação do material no AVA é 13/10/2015</p> <p>O curso é realizado a partir do dia 19/10/2015</p> <p>Precisa ser visto as passagens para Goiania para Fausto, Marcos e Frederico</p>
Análise Segurança CAIS	<p>A GGT entrará em contato com o CAIS para verificar sobre a execução da análise de segurança</p> <p>A equipe começou a avaliar os requisitos do CAIS e os feedbacks dos usuários, iniciando alguns desenvolvimentos para melhoramento do ATER</p>
Demandas de Desenvolvimento	<p>Foi solicitado a equipe avaliar o esforço do desenvolvimento dos seguintes pontos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementação da API NSI para comunicar com a rede CIPÓ (agendar reunião com o MEICAN para apresentar o desenvolvimento NSI) - Federalização do ATER (entrar em contato com o GidLad) - IPv6 (avaliar esforço e requisitos - IPv6 é suportado a partir da versão 1.2 do Openflow) - Homologar o ATER no laboratório IDS (preparar o projeto do laboratório ATER no IDS com Rezende e Marcos) - Science DMZ (discutir com o Fernando qual seria o uso do ATER no contexto do Science DMZ)

Ações

Status	Ação	Responsável	Prazo
	Solicitar passagens para Goiania para Fausto, Marcos e Frederico	RNP	
	Cobrar do CAIS sobre execução da análise de segurança	RNP	
	Agendar reunião com o MEICAN para apresentar o desenvolvimento NSI	RNP, Equipe	
	Investigar problemas rede LNCC	LNCC	
	Interagir com Fred para discutir concepção do Serviço Camada 2	Equipe, RNP	
	Interagir DATACOM para resolver os problemas do novo firmware	Equipe	
	Investigar problemas eventuais de desempenho nas transmissões (MA p/ RJ e SP)	Equipe	
	Agendar com a equipe do PoP-MA para avaliar o problema de desempenho	Equipe	
	Preparar curso SCI	Equipe, ESR	30/09/2015
	Trocar o nome do curso nos materiais da ESR: wiki/AVA	ESR	
	Alinhar com Marcos e Fred para preparação do conteúdo	Equipe	
	Publicação do material no AVA	Equipe	13/10/2015
	Ministrar curso SCI	Equipe	19-23/10/2015
	Entrar em contato com o GidLad sobre federalização	Equipe	
	Discutir com Science DMZ o uso do ATER	Equipe	
	Avaliação desenvolvimento API NSI	Equipe	
	Avaliação desenvolvimento Federalização do ATER	Equipe	
	Avaliação desenvolvimento IPv6	Equipe	
	Preparar o projeto do laboratório ATER no IDS	Equipe, RNP	
	Executar análise de segurança	CAIS	31/08/2015-04/09/2015











Documentos Anexos

No files shared here yet.

Próxima reunião (follow up)

Data:	25/09/2015
Hora:	14:00
Local:	https://mconf.rnp.br/webconf/fausto-vetter

Legenda

Ícone	Descrição
	Ação nova
	Ação adiantada
	Ação atrasada
	Ação iniciada
	Ação finalizada
	Ação cancelada
	Ação contínua
	Necessita informação
	Não aplicável
	Ação não prevista