

ATER - Reunião Acompanhamento 1

Ata de Reunião

Sumário da Reunião

| | |
|----------------------|---|
| Assunto: | Reunião Acompanhamento 1 |
| Data: | 27/03/2015 |
| Hora: | 14:00 |
| Local: | https://mconf.rnp.br/webconf/fausto-vetter |
| Secretário: | Fausto Vetter |
| Aprovado por: | Fausto Vetter |

Participantes

- Fausto Vetter (FV) - RNP
- Luiz Lobato (LL) - RNP
- Thiago Nascimento da Silva (TN) - RNP
- Micael Oliveira Massula Carvalho de Mello (MM) - UFG
- Fausto da Silva Moraes (FM) - UFG
- Rogerio Herrera Mendonça (RM) - PoP-SP
- Marcelo Augusto Moraes Leonardeli (ML) - UNIFESP
- Marcos Aurélio Saminez da Silva (MS) - PoP-MA
- Leônidas Cipriano Leal Neto (LC) - UFMA












Agenda

| Status | Atividade |
|--------|--|
| ⚠ | Avaliação das atividades experimentais propostas com instituições e PoPs |
| ⚠ | Encaminhamento das próximas atividades experimentais |

Registros da reunião

| Tema | Registros |
|---------------------|---|
| Ações PoP-MA | O PoP-MA conseguiu realizar as atividades propostas, estando somente pendente: - Configuração de última milha - Conexão com a rede CIPO - Testes de validação |
| Ações PoP-SP | A implantação está atrasada, dadas as férias do RM RM irá entregar o documento do A0 até 06/04/2015 |
| Rede CIPO | Ainda está pendente a definição do range a ser usado no ATER Houve discussões sobre os ranges 200-299 e 700-799 Isso precisa ser alinhado com Engenharia e CIPO |
| Conexão a rede CIPO | Esta ação será coordenada pelo Marcos / GRE / RNP. Está em processo o envio dos SFPs para conexão Falta instalar os SFPs e realizar a conexão no PoP-MA Isso deve ser realizado num prazo de 1 mês |

Ações

| Status | Ação | Responsável | Prazo |
|---|--|-------------|------------|
|  | Envio do documento A0 preenchido | PoP-SP | 06/04/2015 |
|  | Configuração da infraestrutura no PoP-SP | PoP-SP | |
|  | Configuração de última milha | PoP-SP | |
|  | Reconfigurar a conexão com a rede CIPO | PoP-SP, RNP | |
|  | Testes de validação | PoP-SP | |
|  | Configuração de última milha | PoP-MA | |
|  | Instalar SFP | PoP-MA, RNP | |
|  | Configurar porta cliente da rede CIPO | RNP | |
|  | Conexão com a rede CIPO | PoP-MA, RNP | |
|  | Testes de validação | PoP-MA | |
|  | Definir range VLANs para uso no ATER | RNP | |

Documentos Anexos

File











Modified 

No files shared here yet.

Próxima reunião (follow up)

| | |
|---------------|---|
| Data: | 30/04/2015 |
| Hora: | 14:00 |
| Local: | https://mconf.mmp.br/webconf/fausto-vetter |

Legenda

| Ícone | Descrição |
|---|----------------------|
|  | Ação nova |
|  | Ação adiantada |
|  | Ação atrasada |
|  | Ação iniciada |
|  | Ação finalizada |
|  | Ação cancelada |
|  | Ação contínua |
|  | Necessita informação |
|  | Não aplicável |
|  | Ação não prevista |