

ATER - Reunião Acompanhamento 2

Ata de Reunião

Sumário da Reunião

Assunto:	Reunião Acompanhamento 2
Data:	29/04/2015
Hora:	14:00
Local:	https://mconf.rnp.br/webconf/fausto-vetter
Secretário:	Fausto Vetter
Aprovado por:	Fausto Vetter

Participantes

- Fausto Vetter (FV) - RNP
- Thiago Nascimento da Silva (TN) - RNP
- Igor Coutinho de Moraes (IM) - RNP
- Micael Oliveira Massula Carvalho de Mello (MM) - UFG
- Domingos Pereira Valadão Neto (DN) - PoP-GO
- Marcelo Augusto Moraes Leonardeli (ML) - UNIFESP
- Rogerio Herrera Mendonça (RM) - PoP-SP
- Marcelo Monteiro Galheigo (MG) - LNCC
- Marcos Aurélio Saminez da Silva (MS) - PoP-MA

















Agenda

Status	Atividade
⚠	Avaliação das atividades experimentais propostas com instituições e PoPs
⚠	Encaminhamento das próximas atividades experimentais

Registros da reunião

Tema	Registros
Ações PoP-SP	<p>PoP-SP enviou o documento A0 preenchido PoP-SP, mas é necessário um alinhamento com a equipe de desenvolvimento para verificar alguns detalhes</p> <p>PoP-SP iniciou a configuração da infraestrutura, implantando fisicamente o switch OpenFlow e o servidor</p> <p>O switch Openflow precisa ser configurado, assim como as VMs cliente e RACE precisam ser implantadas</p> <p>As configurações de VLANs foram inicialmente realizadas, mas precisam ser verificadas</p> <p>Uma checagem foi marcada para terça-feira dia 05/05/2015</p> <p>Os dados da configuração de última milha do PoP-SP são:</p> <ul style="list-style-type: none">- Range 200.133.193.224/28- IP 200.133.193.230/28 do equipamento cliente na UNIFESP- Precisa conectar a infraestrutura do ATER à VLAN para UNIFESP <p>Ainda não foi reconfigurada a conexão com a rede CIPO e os testes de validação</p>
Ações PoP-MA	<p>As configurações e os testes básicos no PoP-MA foram realizados, sendo somente necessário executar uma bateria de testes formais para documentar resultados</p>
Rede CIPO	<p>Ficou definido o range 200-299 para ser usado pelos clientes do ATER</p> <p>O software do ATER foi adaptado para deixar configurar o range a ser usado em cada PoP</p>

Ações

Status	Ação	Responsável	Prazo
	Envio do documento A0 preenchido	PoP-SP	06/04/2015
	Reunião alinhamento documento A0	Equipe, PoP-SP	30/04/2015
	Configuração da infraestrutura no PoP-SP	PoP-SP	
	Configuração de última milha	PoP-SP	
	Conectar infraestrutura ATER à última milha	PoP-SP	
	Reconfigurar a conexão com a rede CIPO	PoP-SP, RNP	
	Checagem da configuração	Equipe, PoP-SP	05/05/2015
	Testes de validação	PoP-SP	
	Bateria de testes formais	Equipe, PoP-SP	
	Configuração de última milha	PoP-MA	
	Instalar SFP	PoP-MA, RNP	
	Configurar porta cliente da rede CIPO	RNP	
	Conexão com a rede CIPO	PoP-MA, RNP	
	Testes de validação	PoP-MA	
	Bateria de testes formais	Equipe, PoP-MA	
	Definir range VLANs para uso no ATER	RNP	

Documentos Anexos

File









Modified 



No files shared here yet.

Próxima reunião (follow up)

Data:	15/05/2015
Hora:	14:00
Local:	https://mconf.rnp.br/webconf/fausto-vetter

Legenda

Ícone	Descrição
	Ação nova
	Ação adiantada
	Ação atrasada
	Ação iniciada
	Ação finalizada
	Ação cancelada
	Ação contínua
	Necessita informação

	Não aplicável
	Ação não prevista