

# Reuniões - 2015

[ [Reuniões Presenciais / Acompanhamento Projeto](#) ] [ [Reuniões de Acompanhamento do Desenvolvimento](#) ] [ [Reuniões Transição](#) ] [ [Reuniões Sob-Demanda](#) ]

## Reuniões Presenciais / Acompanhamento Projeto

Reunião	Data
<a href="#">Kick-off</a>	01/04/2015
Revisão	
Fechamento	

## Reuniões de Acompanhamento do Desenvolvimento

Reunião	Data
<a href="#">Reunião de Acompanhamento 1</a>	07/05/2015
<a href="#">Reunião de Acompanhamento 2</a>	28/05/2015
<a href="#">Reunião de Acompanhamento 3</a>	12/06/2015
<a href="#">Reunião de Acompanhamento 4</a>	03/07/2015
<a href="#">Reunião de Acompanhamento 5</a>	17/07/2015
<a href="#">Reunião de Acompanhamento 6</a>	07/08/2015
<a href="#">Reunião de Acompanhamento 7</a>	28/08/2015
<a href="#">Reunião de Acompanhamento 8</a>	11/09/2015
<a href="#">Reunião de Acompanhamento 9</a>	02/10/2015
<a href="#">Reunião de Acompanhamento 10</a>	23/10/2015
<a href="#">Reunião de Acompanhamento 11</a>	27/11/2015

## Reuniões Transição

Reunião	Data
Integração DAIA/DAERO - STC2 e CIPO	15/06/2015

## Reuniões Sob-Demanda

Reunião	Data